


LAVORI ESTERNI IN APPALTO

SETTORE 1 - ACQUA SANTA

Tratto 1A-1B
Allestimento cantiere

Pavimentazione spezzato di cava
Tratto 1C-1D

Scavo e piazzola
Pavimentazione spezzato di cava

Tratto 1D-1E
Demolizione cemento
Taglio piante e scavo 

Pavimentazione in cemento  
Tratto 1E-1F e 1F-1G

Demolizione cemento
Pavimentazione in cemento e canalette

Preparazione
Scolgiere

Selciato
Tratto 1G-1H

Preparazione area
Scolgiere

Selciato
Tratto 1G-1L

Demolizione cemento
Pavimentazione in cemento e canalette

Tratto 1L-1M
Riprofilatura e livellamento piano area di sosta e pulizia bosco

Staccionata e tavolo pic-nic e bacheca
Sistemazione fontana 1 e 2

Tratto 1H-1I
Preparazione area

Scolgiere
Selciato

Spianto di cantiere

SETTORE 2 - PASSO DI SPINO

Tratto 2C-2D
Allestimento cantiere

Demolizione cemento
Pavimentazione in cemento

Tratto 2E
Pulizia bosco e creazione sentiero di accesso

Riprofilatura e livellamento piano area di sosta
Selciato fronte fontana

Sistemazione fontana tipo 3 e fontana Brutine
Tavolo pic-nic e bacheca

Spianto di cantiere

SETTORE 3 - VALLE DI CASERE

Tratto 3A-3B
Allestimento cantiere

Pulizia vegetazione
Scolgiere

Selciato
Spianto di cantiere

SETTORE 3 - MALGA CASERE

Tratto 4C-4D
Allestimento cantiere

Pavimentazione in cemento
Tratto 4B

Selciato fronte fontana
Scolgiere

Realizzazione nuova fontana tipo 4
Tavolo pic-nic e bacheca

Tratto 4B
Pulizia bosco

Tubazione scavo e reinterro
Scavo pozza

Telo impermeabilizzante, reinterro e riprofilatura
Riprofilatura alveo
Spianto di cantiere

dal ..….al…....
15  ̂sett.1  ̂sett. 2  ̂sett. 3  ̂sett. 4  ̂sett. 5  ̂sett. 6  ̂sett.

dal ..….al…....
11  ̂sett. 12  ̂sett. 14  ̂sett.

dal ..….al….... dal ..….al….... dal ..….al…....dal ..….al….... dal ..….al….... dal ..….al….... dal ..….al…....
9  ̂sett. 10  ̂sett.8  ̂sett.
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