



**RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E SALVAGUARDIA DEGLI
EQUILIBRI DI BILANCIO ESERCIZIO 2026**

Come disposto dall'art. 193 del D.lgs 267/2000, l'ente locale è tenuto a effettuare una ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e, contestualmente, a verificare il permanere degli equilibri di bilancio. L'adempimento ha lo scopo di prevedere un momento di verifica che, ponendosi temporalmente tra l'approvazione del bilancio e l'approvazione del conto consuntivo, consenta all'ente di attivare quanto di sua competenza per raggiungere gli obiettivi inseriti nei programmi e mantenere gli equilibri di bilancio nei limiti previsti dalle norme che regolano la materia.

AREA TECNICA

ID	TITOLO DEL PROGETTO	SOGGETTI COINVOLTI	COSTO DEL PROGETTO AMMISSIBILE	CONTRIBUTO CONCESSO	FINANZIAMENTO	STATO OPERA	FINE PREVISTA
2022_03	Valli Prealpine (#Valli attive)	MARONE LODRINO MONTE ISOLA MONTICELLI BRUSATI BOVEGNO OME SALE MARASINO MARMENTINO IRMA SULZANO PEZZASE	€ 2.826.800,94	€ 2.452.029,72	L.R. 25/2007 e DGE 5712/2021 (dduo 18506/2022)	in corso	2027
2024_01	Lavori di "Valorizzazione del Parco archeominerario della Valle del Torrente Trobiolo e della Val Palot" in Comune di Pisogne	Comune di Pisogne	€ 840.000,00	€ 700.000,00	DGR N° XII / 2107 Seduta del 25/03/2024	progettazione in corso	2027
2024_03	Lavori di "AMPLIAMENTO PISTA DA SCI, E LA FORMAZIONE NUOVA BIGLIETTERIA E LOCALI ANNESSI PRESSO IL COMPRESORIO SCIISTICO SITO IN VAL PALOT" NEL COMUNE DI PISOGNE – CUP: G52H24000500006	Comune di Pisogne	€ 995.000,00	€ 890.000,00	DGR n.3717 del 30/12/2024	progettazione in corso	?
			€ 4.661.800,94	€ 4.042.029,72	-		

STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI

Per quanto riguarda il programma degli interventi di cod. 2022_03, lo stato di avanzamento dei progetti al 31/12/2025 risulta il seguente:

Intervento 1 "Riqualificazione strada dei mulini, contrade e piazze" (Comune di Marone)

Lavori in corso di esecuzione.

Intervento 2 "Potenziamento dell'itinerario cicloturistico che collega la Greenway di Valle Trompia al centro storico di Lodrino" (Comune di Lodrino)

Lavori finiti – rendicontazione incompleta.

Liquidato anticipo 30% €. 50.950,04 quota di contributo Regionale

Liquidato 50% €. 84.916,74 quota di contributo Regionale

Intervento 3 "Opere di completamento dell'immobile tutelato denominato "Ca del dutur"" (Comune di Monte Isola)

Redazione del progetto definitivo-esecutivo in corso.

Intervento 5 “Formazione punto ristoro/informativo Parco delle Querce” (Comune di Monticelli Brusati)

Concluso e rendicontato

Liquidato anticipo 30% €. 56.070,00 quota di contributo Regionale

Liquidato 50% €. 93.450,00 quota di contributo Regionale

Liquidato saldo €. 37.380,00 di contributo Regionale

Intervento 6 “Valorizzazione del percorso sacro-turistico di collegamento tra il centro storico di Bovegno ed il santuario della Madonna della Misericordia, sede della omonima” (Comune di Bovegno)

Concluso e rendicontato

Liquidato anticipo 30% €. 56.070,00 quota di contributo Regionale

Liquidato saldo €. 130.283,04 di contributo Regionale

Intervento 7 “Mobilità sostenibile - sviluppo della rete infrastrutturale percorsi casa-scuola messa in sicurezza di via Valle” (Comune di Ome)

Concluso e rendicontato

Liquidato anticipo 30% €. 62.667,49 quota di contributo Regionale

Liquidato saldo €. 146.225,31 di contributo Regionale

Intervento 9 “Restauro e risanamento conservativo della ex Chiesa dei Disciplini” (Comune di Sale Marasino)

Lavori finiti - attesa rendicontazione

Intervento 10 “Potenziamento del percorso escursionistico e di servizio al sistema malghivo del Pian del Bene, Malga Confine, Malga Piazze e Malga Croce” (Comune di Marmentino e Irma)

In attesa di approvazione del progetto

Intervento 11 “Campo sportivo intercomunale lotto 1 opere di drenaggio, realizzazione campo padel e area giochi, sistemazione locali di ristoro” (Comune di Sulzano)

Lavori finiti - attesa rendicontazione

Intervento 12 “Realizzazione di spazi attrezzati da destinare al sostegno delle filiere corte e dei mercati locali e degli eventi all’aperto nelle frazioni di Lavone, Mondaro, Pezzazole, Stravignino e Avano” (Comune di Pezzaze)

Concluso e rendicontato

Liquidato anticipo 30% €. 56.070,00 quota di contributo Regionale

Liquidato 50% €. 93.450,00 quota di contributo Regionale

Liquidato saldo €. 36.886,83 di contributo Regionale

Intervento 13 “Riqualificazione e adeguamento funzionale centro sportivo” (Comune di Zone)

Concluso e rendicontato

Liquidato anticipo 30% €. 77.430,00 quota di contributo Regionale

Liquidato saldo €. 170.204,30 di contributo Regionale

Intervento 15 “Efficientamento energetico della scuola comunale di Brione volto al contrasto degli effetti del cambiamento climatico” (Comune di Brione)

Concluso e rendicontato

Liquidato anticipo 30% €. 50.847,89 quota di contributo Regionale

Liquidato 50% €. 84.746,49 quota di contributo Regionale

Liquidato saldo €. 31.719,39 di contributo Regionale

Il programma sta generando dei ritardi principalmente dovuti agli interventi elencati in seguito:

- cod.3 (Monte Isola) per problemi legati alla stesura del progetto e alla cantierabilità dell'opera;
- cod. 10 (Irma e Marmentino) per problemi legati alla conformità del progetto rispetto a quanto finanziato in rapporto soprattutto all'autorizzazione paesaggistica e agli obiettivi comunali prefissati.

Intervento 2024_01

In riferimento all'istanza di valorizzazione del progetto “Parco archeominerario della valle del Torrente Trobiolo e della Val Palot in Comune di Pisogne” di cui al prot. 0002002 del 09/04/2024, integrata col prot. 0003447 del 09/07/2024, si precisa che la convenzione, approvata da entrambi gli Enti interessati, risulta firmata digitalmente dai legali rappresentanti in data 21/11/2024.

La convenzione prevede lo sviluppo della fase progettuale fino all'approvazione e autorizzazione dell'intervento in carico al Comune di Pisogne; tale fase procedimentale non risulta ancora completata. Nel corso dell'anno la Comunità provvederà a prendere in carico la realizzazione dell'opera come da accordi convenzionali gestendo le fasi dalla gara d'appalto al collaudo dell'opera e alla conseguente riconsegna al Comune dell'intervento.

L'ultimo cronoprogramma inviato all'Ente regionale è il seguente:

Approvazione progetto di fattibilità tecnico economica: 30/11/2025

Approvazione progetto esecutivo: 30/07/2026

Aggiudicazione appalto: 30/11/2026

Consegna lavori: 30/01/2027

Ultimazione lavori: 30/11/2027

Certificato di regolare esecuzione: 31/12/2027

L'intervento risulta in ritardo rispetto alle iniziali previsioni in quanto si sono allungate le fasi di progettazione, esproprio delle aree (accordi bonari), autorizzazione, nonché verifica/validazione/approvazione progetto esecutivo (impegni convenzionali in carico al Comune di Pisogne); preso atto del nuovo cronoprogramma sopraccitato le obbligazioni probabilmente risulteranno esigibili a partire dall'anno 2027.

Intervento 2024_03

Si precisa che con:

- D.G.E. della Comunità Montana n.73 del 23/12/2024 si è provveduto ad approvare la bozza di convenzione tra Comunità Montana e Comune di Pisogne per la realizzazione

- degli interventi in oggetto di cui alla proposta di D.G.R. del 30/12/2024;
- D.G.R. n.XII/3717 del 30/12/2024 risulta deliberata l'adesione alla Proposta ed Approvato l'Accordo Locale Semplificato (ALS) tra Regione Lombardia e Comunità Montana del Sebino Bresciano per la realizzazione delle opere di "AMPLIAMENTO PISTA DA SCI, E LA FORMAZIONE NUOVA BIGLIETTERIA E LOCALI ANNESSI PRESSO IL COMPENSORIO SCIISTICO SITO IN VAL PALOT" NEL COMUNE DI PISOgne" in Comune di Pisogne;
 - D.G.E. della Comunità Montana n.1 del 13/01/2025 si è provveduto ad approvare l'Accordo Locale Semplificato (ALS) tra Regione Lombardia e Comunità Montana del Sebino Bresciano per la realizzazione delle opere di "AMPLIAMENTO PISTA DA SCI, E LA FORMAZIONE NUOVA BIGLIETTERIA E LOCALI ANNESSI PRESSO IL COMPENSORIO SCIISTICO SITO IN VAL PALOT" NEL COMUNE DI PISOgne" in Comune di Pisogne;
 - D.G.E. della Comunità Montana n.2 del 13/01/2025 si è provveduto ad adottare il piano triennale delle opere pubbliche 2025-2027 e l'elenco annuale 2025 in cui è compreso l'intervento in oggetto (CUI L80018850174202500001 – CUP G52H24000500006) per l'importo totale di € 995.000,00.

Successivamente il Comune ha provveduto all'approvazione e alla sottoscrizione della Convenzione con la Comunità Montana per la realizzazione degli interventi in oggetto di cui alla D.G.R. n°3717 del 30/12/2024.

La convezione prevede lo sviluppo della fase progettuale fino all'approvazione e autorizzazione dell'intervento in carico al Comune di Pisogne; tale fase procedimentale non risulta ancora completata.

Il finanziamento è attualmente congelato in attesa di sottoscrizione da parte di RL dell'Accordo locale semplificato.

Infatti, in riferimento all'incontro intercorso presso la sede regionale in data 09/12/2025 alla presenza del Sottosegretario regionale Federica Picchi, del consigliere regionale Diego Invernici, del Sindaco del Comune di Pisogne Federico Laini, unitamente anche ai funzionari tecnici di entrambi gli Enti attori dell'Accordo Locale Semplificato in oggetto, stante la conclamata situazione di criticità rilevata che ha prodotto la mancata sottoscrizione dell'accordo, con conseguente impossibilità a dare avvio alle attività tecnico-amministrative previste, ognuno per le proprie competenze convenzionate col Comune di Pisogne, Comunità Montana ha richiesto alla regione conferma che le attività di cui al cronoprogramma si possano ritenere sospese.

In data 03/04/2026 è stato trasmesso informalmente a RL una proposta di modifica dell'intervento stralciando la parte relativa all'allargamento delle piste e sostituendola con la realizzazione di una "Bike Trail Area" al fine di un nulla osta informale per poter procedere alla modifica del PFTE. Quando la situazione verrà delineata con chiarezza, ognuno per le proprie competenze decisionali, si ritiene che sarà necessario provvedere alla revisione degli allegati tecnici alla base dell'ALS, compreso il cronoprogramma.

Pertanto, l'ente sovracomunale è tuttora in attesa di ulteriori concertazioni con la speranza che questi importanti fondi stanziati per il territorio montano del Sebino Bresciano possano trovare concreta attuazione in un progetto condiviso che possa essere conforme agli obiettivi regionali e funzionale alle esigenze territoriali locali.

L'intervento risulta in notevole ritardo rispetto alle iniziali previsioni in quanto vi è un nodo legato alla conferma del finanziamento (mancata sottoscrizione dell'ALS da parte di RL); preso atto del nuovo cronoprogramma sopraccitato, se il finanziamento sarà confermato, le obbligazioni probabilmente risulteranno esigibili a partire dall'anno 2027.

Missione 01 Servizi Istituzionali generali di gestione

La missione si articola in una serie di programmi che interessano trasversalmente diversi settori: Organi istituzionali, segreteria generale e della Centrale Unica di Committenza e ufficio tecnico, comprensiva dei costi del personale.

L'attività prosegue in modo ordinario ed efficiente: al 22/06/2026 sono state prodotte n. 37 Deliberazioni della Giunta Esecutiva e n. 5 dell'Assemblea, n. 69 determinazioni complessive fra dirigenziali e determinazioni del responsabile dell'Area Tecnica, sono stati registrati protocolli in entrata ed in uscita pari a nr. 2790.

La missione comprende le attività della Centrale Unica di Committenza del Sebino Bresciano, al 22/06/2026 sono state avviate n. 1 procedure di gara - affidamento servizi/forniture, per un valore totale stimato a base di gara di Euro 743.760,00.

Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero e Missione 07 Turismo

Queste missioni prevedono interventi già programmati ed in corso di definizione.

Le Politiche Giovanili sono strettamente collegate al supporto delle assistenti sociali, nella realizzazione di progetti e partecipazione a bandi.

Tempo libero e turismo:

- sono state organizzate e sono in corso di svolgimento le escursioni *Conoscere il territorio*, in media montagna, guidate dalle Guardie Ecologiche dell'ente;
- sono stati deliberati ed in parte erogati, ad oggi, euro 2.000.00 per la realizzazione di iniziative culturali, turistiche e sociali sul territorio.

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Rientrano gli interventi di tutela e valorizzazione ambientale e di conservazione e protezione delle foreste. L'ufficio Agricolo forestale interviene a supporto delle denunce di taglio bosco, autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei e viabilità agro-silvo-pastorale.

MISURE FORESTALI INTERVENTI STRUTTURALI PER SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE AGRO-SILVO-PASTORALI

Regione Lombardia con Deliberazione della Giunta Regionale n°12116 del 05/08/2024 ha assegnato alla Comunità Montana del Sebino Bresciano per l'anno 2024 un contributo di €. 45.430,10 da utilizzare per il bando misure forestali.

Si sta procedendo alla costruzione e redazione del bando in previsione dell'apertura dello stesso nei prossimi mesi.

BOSTRICO

Anche quest'anno procede la collaborazione con ERSAF (servizio fitosanitario di Regione Lombardia) per il progetto di monitoraggio Bostrico tramite l'installazione di trappole sul territorio per il monitoraggio dell'insetto.

Missione 11 Soccorso civile

L'attività di protezione civile usufruisce di fondi regionali a supporto delle squadre di antincendio boschivo e protezione civile. Il Coordinamento viene eseguito dalla Comunità montana con il supporto di due D.O.S. (Direttore Operazioni di Spegnimento incendi) dipendenti dell'ente.

Inoltre, nel periodo invernale, i volontari del servizio AIB sono stati impiegati per numerosi servizi di spegnimento incendi e in numerose attività di prevenzione e pattugliamento AIB al fine di ridurre il rischio di innesco di incendi boschivi.

Grazie a dei finanziamenti di Regione Lombardia è stato possibile realizzare un nuovo polo per la protezione civile che è stato inaugurato a fine maggio. Questa struttura ha una finalità di autorimessa, infatti è stato realizzato un capannone di circa 300 metri quadrati utilizzato per il rimessaggio di mezzi e attrezzature, questo permetterà sicuramente un intervento più professionale e immediato in caso di emergenza aumentando anche la sicurezza dei volontari.

Anche per le ultime emergenze alluvionali a carattere nazionali il nostro Gruppo Intercomunale e alcuni volontari e alcune nostre attrezzature sono state messe a disposizione per un primo intervento, anche se poi non sono più state ritenute necessarie.

Si è proceduto all'ultimazione del piano locale AIB e alla trasmissione dello stesso a Regione Lombardia, si precisa che la richiesta di inserimento del territorio del Comune di Provaglio d'Iseo nell'area di base della Comunità montana della competenza AIB è stata accettata da Regione Lombardia.

Procedono i lavori per la redazione degli studi di microzonazione sismica e CLE affidati lo scorso anno a seguito del contributo di Regione Lombardia; a breve si prevede anche l'affidamento del servizio per l'aggiornamento dei piani di protezione civile comunali.

Missione 12 Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia

Gli interventi rientrano nel programma legato alla gestione associata dei servizi sociali con n.6 Comuni che hanno sottoscritto la Convenzione. Il servizio usufruisce di n. 2 Assistenti Sociali che a partire dal mese di gennaio 2026 sono diventate dipendenti della Comunità Montana del Sebino Bresciano e che sono entrambe a tempo pieno. Le assistenti sociali si occupano dell'elaborazione di progetti individualizzati di assistenza per le persone che versano in stato di bisogno e facilitano alla cittadinanza l'accesso alle risorse e ai servizi del territorio. Il lavoro di Segretariato Sociale professionale viene affiancato da quello di rete sul territorio. Sono chiamate a partecipare: al tavolo tecnico mensile dell'Ufficio di Piano; agli incontri di équipe con le scuole per tutte le situazioni di bisogno dei minori dei 6 Comuni; ai Gruppi di Lavoro per l'Inclusione, alle verifiche periodiche dei PEI dei minori con disabilità (3 incontri per ogni minore); agli incontri per le dimissioni protette degli anziani in dimissione dalle strutture sanitarie; alle verifiche annuali di tutte le persone con disabilità inserite nei vari servizi (CSE, CDD, SFA, RSD).

Nei primi 6 mesi dell'anno il Servizio è stato erogato come previsto dalla Convenzione approvata dai Comuni

Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Il settore risulta strategico nell'ambito della valorizzazione delle produzioni tipiche. Il comparto usufruisce di fondi regionali per il finanziamento di piccoli interventi a vantaggio delle aziende agricole di montagna. Le Comunità Montane predispongono annualmente dei

bandi di finanziamento, in conformità alle Disposizioni attuative emanate dalla Regione Lombardia, per interventi a sostegno dell'agricoltura in montagna.

La Regione Lombardia Decreto n. 11051 del 19/07/2024 ha approvato il riparto delle risorse anno 2024, per l'attuazione degli interventi dell'art. 24 della L.R. 31/2008 ed alla Comunità Montana del Sebino Bresciano è stato assegnato per l'anno 2022 un riparto di €. 23.613,04, si è proceduto alla pubblicazione del bando e all'istruttoria delle domande presentate; entro la fine di giugno si procederà all'approvazione della graduatoria finale delle domande finanziate.

Missione 99 Servizi per conto terzi

Tale missione termina il raggruppamento del bilancio dell'Ente e risulta ininfluente sugli equilibri di bilancio in quanto generatrice di accertamenti ed impegni auto compensati.

Sale Marasino, 22/06/2026

Il Direttore
Dott.ssa Gloria Rolfi

Il Presidente
Sig. Marco Ghitti

Salvaguardia degli equilibri di bilancio

Preso atto di quanto indicato nel bilancio di previsione esercizio 2026 e nelle successive variazioni, si è provveduto a verificare il permanere degli equilibri di bilancio di tutte le poste iscritte a bilancio proiettate al 31 dicembre dell'esercizio corrente.

Tale verifica consente di affermare che non esistono elementi tali da far prevedere situazioni di squilibrio o di dissesto non ripianabili mediante l'applicazione dell'avanzo finanziario disponibile né sono stati rilevati debiti fuori bilancio.

Dalle informazioni disponibili è inoltre possibile escludere, alla data odierna, squilibri derivanti dalle società partecipate in quanto tali partecipazioni sono ininfluenti sul bilancio della Comunità Montana del Sebino Bresciano.

Sale Marasino, 22/06/2026

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Rag. Francesco Archetti